

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (1 สิงหาคม 2560-31 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. คณะ/หน่วยงาน รับมอบนโยบายการจัดการความรู้ ประชุมชี้แจง ประเด็นและเป้าหมายจัดการความรู้ จากมหาวิทยาลัย	สิงหาคม 2560	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุน	กันยายน 2560	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ทั้ง 5 หน่วยงาน
3. คณะกรรมการฯ กำหนดประเด็น และเป้าหมายการจัดการความรู้	กันยายน 2560	คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับคณะ/ หน่วยงานสนับสนุน
4. คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จัดทำแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560	กันยายน – ตุลาคม 2560	คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ทั้ง 5 หน่วยงาน
5. คณะ/หน่วยงาน เสนอแผนการจัดการความรู้แก่คณะกรรมการประจำ เพื่อพิจารณา แผนฯ	ตุลาคม 2560	คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ทั้ง 5 หน่วยงาน
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการตาม แผนการจัดการความรู้	ตุลาคม 2560- เมษายน 2561	คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ทั้ง 5 หน่วยงาน
7. คณะ/หน่วยงาน รายงานความก้าวหน้าการ จัดการความรู้ รอบ 6 เดือน	มกราคม 2561	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ทั้ง 5 หน่วยงาน
8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างชุมชน นักปฏิบัติระหว่างหน่วยงานภายในคณะ/ หน่วยงาน	เมษายน 2561	คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ทั้ง 5 หน่วยงาน
9. คณะ/หน่วยงาน รายงานความก้าวหน้าการ จัดการความรู้ รอบ 9 เดือน	เมษายน 2561	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ทั้ง 5 หน่วยงาน
10. คณะ/หน่วยงาน สรุปรายงานผลการ จัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน	กรกฎาคม 2561	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ทั้ง 5 หน่วยงาน
11. คณะกรรมการจัดการความรู้ ประชุม ร่วมกับหน่วยงานทั้ง 10 เพื่อสรุปรายงานผลการจัดการ ความรู้ในภาพรวม	สิงหาคม 2561	คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ มหาวิทยาลัย คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ทั้ง 5 หน่วยงาน